

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления образования
 администрации Новосибирского района
 Новосибирской области
 И.В.Бажкина



28 декабря 2017г.

**План мероприятий
 по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов
 Регионального фестиваля творчества «Школа. Творчество. Успех»,
 посвященного 100-летию дополнительного образования
 на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2017- 2018 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Примечание
I. Организационно – методические мероприятия				
1.1.	Назначение муниципального координатора муниципального этапа Регионального фестиваля творчества «Школа. Творчество. Успех»	декабрь 2017	УО	
1.2.	Создание Организационного комитета	декабрь 2017	УО МКОУ «ИМЦ»	
1.3.	Формирование состава жюри	январь 2017	УО МКОУ «ИМЦ» МКУ ДО – ДДТ «Мастер»	
1.4.	Проведение заседания рабочей группы по вопросам проведения школьного и районного этапов Регионального фестиваля творчества «Школа. Творчество. Успех»	декабрь 2017	МКОУ «ИМЦ» МКУ ДО – ДДТ «Мастер»	
1.5.	Проведение семинара-совещания заместителей директоров по воспитательной работе ОУ Новосибирского района «Организационные вопросы проведения школьного и районного этапов Регионального фестиваля творчества «Школа. Творчество. Успех»	январь 2018	МКОУ «ИМЦ» МКУ ДО – ДДТ «Мастер»	
1.6.	Создание страницы Фестиваля на сайте edunot.ru	январь 2018	МКОУ «ИМЦ»	
1.7.	Создание страниц Фестиваля на сайтах ОУ	январь 2018	ОУ	
1.8.	Проведение конкурсных мероприятий на уровне ОУ	январь – май 2018	ОУ	

		по графику ОУ		
1.9.	Сбор материалов и видео-роликов материалов школьного этапа конкурса	апрель – сентябрь 2018	МКУ ДО – ДДТ «Мастер»	
1.10	Организация работы жюри муниципального этапа Фестиваля	апрель – сентябрь 2018	МКУ ДО – ДДТ «Мастер»	
II. Связные мероприятия				
2.1.	Консультирование по организационным вопросам проведения школьного и муниципального этапов Регионального фестиваля творчества «Школа. Творчество. Успех»	весь период проведения мероприятий Фестиваля по мере необходимости	МКОУ «ИМЦ»	
2.2.	Методическое сопровождение школьного и муниципального этапов Регионального фестиваля творчества «Школа. Творчество. Успех»	весь период проведения мероприятий Фестиваля по мере необходимости	МКУ ДО – ДДТ «Мастер»	
2.3.	Обеспечение и организация концертной программы, а также участия победителей школьного этапа в завершающей программе фестиваля	сентябрь - октябрь 2018	МКОУ «ИМЦ» МКУ ДО – ДДТ «Мастер»	
2.4.	Внесение изменений и дополнений в План мероприятий	весь период проведения мероприятий Фестиваля по мере необходимости	МКОУ «ИМЦ»	
2.5.	Обеспечение информационного сопровождения этапов фестиваля через интернет сайт edunot.ru, газеты «Новосибирский район – территория развития», «Приобская правда»: анонсирование мероприятий фестиваля; новостные репортажи; специальные репортажи по тематике фестиваля; итоговый пресс-релиз, - совещания руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе и т.д.	весь период проведения мероприятий Фестиваля	МКОУ «ИМЦ» ОУ	

2.6.	Обеспечение информационного сопровождения школьного этапа фестиваля через интернет сайт ОУ	весь период проведения мероприятий Фестиваля	ОУ	
2.7.	Сбор необходимой информации для организованного проведения мероприятий Фестиваля	весь период проведения мероприятий Фестиваля по мере необходимости	МКОУ «ИМЦ»	
III. Ключевые мероприятия				
3.1.	Школьные концерты	18 марта 2018 09 сентября 2018	ОУ	
3.2.	Завершающий Галя-концерт. Церемония награждения победителей конкурса	октябрь 2018	УО МКОУ «ИМЦ» МКУ ДО – ДДТ «Мастер»	
3.3.	Размещение фото и видео материалов работ победителей на сайте системы образования Новосибирского района edimot.ru	октябрь 2018	МКУ ДО – ДДТ «Мастер»	